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บนัทึกส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

เรื่อง  กำรด ำเนินกำรตำมสญัญำปรบัปรุงโครงข่ำยโทรศพัทเ์คลือ่นที่ ระบบ 470 MHz  

ของบริษทั ทีโอที จ ำกดั (มหำชน) กบักิจกำร ร่วมคำ้ Consortium Starcom
  

   
 

กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้มีหนังสือ ที่ ทก ๐๒๐๑.๗/
๑๓๓๓ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า  

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (บมจ. ทีโอที) ได้ขอให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารหารือเกี่ยวกับสถานะของสัญญาปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ระบบ 470 MHz 
(สัญญา) กับกิจการร่วมค้า Consortium Starcom (บริษัท) ซึ่ งประกอบด้วยบริษัทหัวเว่ย 
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัทสตาร์คอม จ ากัด เพื่ อให้ปรับปรุงโครงข่าย
โทรศัพทเ์คล่ือนที่ระบบ 470 MHz ของ บมจ. ทโีอท ีมายังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดย
สรุปความเป็นมาได้ ดังนี้  

๑. เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ บมจ. ทีโอที ได้ลงนามในสัญญากับบริษัท
เพื่อปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพทเ์คล่ือนที่ระบบ 470 MHz  

๒. ภายหลังจากลงนามในสัญญา บมจ. ทีโอที ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๘ เพื่อขอน าเข้าอุปกรณ์
โทรศัพท์เคล่ือนที่ระบบ 470 MHz และขออนุญาตปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่จาก
มาตรฐาน NMT 470 MHz เป็นมาตรฐาน CDMA 2000 1x  โดยในการขออนุญาต กทช. 
ขอให้ บมจ. ทีโอที ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือที่เคยอนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุและเคร่ืองวิทยุ
คมนาคม สถานที่การใช้งานเคร่ืองวิทยุคมนาคม รายละเอียดของเคร่ืองวิทยุคมนาคมที่จะถูก
ทดแทนเพื่อประกอบการพิจารณา ท าให้ บมจ. ทีโอที ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและค้นหา
ข้อมูลเป็นเวลานาน ซึ่งในระหว่างจัดท าข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณานั้น อุปกรณ์
โครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ระบบ 470 MHz ได้ส่งถึงท่าเรือในต้นเดือนตุลาคม ๒๕๔๘ แต่ไม่
สามารถผ่านพิธกีารทางศุลกากรได้ ท าให้บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัค่าปรับตู้คอนเทนเนอร์ที่
ไม่สามารถขนย้ายออกจากท่าเรือได้ และเสยีค่าเช่าพื้ นที่วางอุปกรณ์ บมจ. ทโีอท ีจึงได้ขออนุญาต
ต่อ กทช. ขอน าอุปกรณ์ดังกล่าวมาเกบ็รักษาไว้ที่คลังพัสดุ โดยจะยังไม่น ามาใช้ให้บริการจนกว่า
จะได้รับอนุญาตจาก กทช. 

๓. กทช. ได้อนุญาตให้บริษัทน าเข้าเคร่ืองวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่ามาตรฐาน 
CDMA 2000 1x ตราอักษร HUAWEI รุ่น CBTS 3606 จ านวน ๑๕๐ ชุด พร้อมอุปกรณ์เพื่อ
เกบ็รักษาไว้ ณ คลังพัสดุสนิค้า โดยมีเง่ือนไขให้ช าระค่าปรับกรณีน าเคร่ืองวิทยุคมนาคมเข้ามาใน

 

ส่งพร้อมหนังสือ ที่  นร ๐๙๐๑/๐๘๖๐ ลงวันที่  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒  ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 



 

 

 

๒ 

ราชอาณาจักรก่อนได้รับอนุญาต อีกทั้งห้ามมิให้ส่งมอบเคร่ืองวิทยุคมนาคมให้ บมจ. ทีโอที ไป
ติดตั้งใช้งานจนกว่า กทช. จะมีมติให้ บมจ. ทีโอที ปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่และใช้
เคร่ืองวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการระบบโทรศัพทเ์คล่ือนที่ดังกล่าวได้ หาก กทช. มีมติไม่อนุญาต
ให้ บมจ. ทีโอที ปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่และไม่อนุญาตให้ใช้เคร่ืองวิทยุดังกล่าว 
บริษัทจะต้องน าเคร่ืองวิทยุดังกล่าวทั้งหมดออกนอกราชอาณาจักรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจาก กทช.  

๔. วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๙ กทช. ได้อนุญาตให้ บมจ. ทโีอท ีตั้งสถานีจ านวน 
๕๘๕ สถานี และให้ใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่เซลลูล่าระบบ Digital 
มาตรฐาน CDMA 2000 1x โดยมีเง่ือนไขให้ใช้ความถี่วิทยุได้จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐  

๕. เมื่อครบก าหนดหกเดือนตามสัญญาคือวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๙ บริษัท ไม่
สามารถปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์ระบบ CDMA 2000 1x – 470 MHz ให้เสร็จสมบูรณ์ได้ 
บมจ. ทีโอที จึงได้เรียกค่าปรับกับบริษัทเป็นจ านวนเงิน ๖,๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่บริษัทชี้ แจงว่า
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้ นนั้นมิได้เกิดจากบริษัท แต่เกิดจากการออกใบอนุญาตต่างๆ จาก 
กทช. ซึ่งไม่สามารถก าหนดเวลาที่ชัดเจนได้ จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงาน บริษัท
จ าเป็นต้องปรับเปล่ียนแผนการผลิตและแผนเตรียมการผลิตอุปกรณ์ในส่วนที่เหลือทั้งหมด จึงขอ
ขยายระยะเวลาการด าเนินการตามสญัญาและขอปฏเิสธค่าปรับดังกล่าว 

๖. จากอุปสรรคเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตต่างๆ จาก กทช. เมื่ อวันที่  ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๙ บมจ. ทีโอที จึงได้มีหนังสือถึงบริษัทก าหนดระยะเวลาให้บริษัทปฏิบัติตาม
สัญญาเสียใหม่ โดยขยายเวลาการปฏิบัติตามสัญญาให้สอดคล้องกับการที่ บมจ. ทีโอที ได้รับ
ใบอนุญาตจาก กทช. โดยแจ้งให้บริษัทด าเนินการปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพทเ์คล่ือนที่ระบบ 470 

MHz ของ บมจ. ทโีอท ีให้เสรจ็สมบูรณ์สามารถเปิดให้บริการได้ภายในก าหนดหกเดือน นับจาก
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๙ และให้บริษัทส่งมอบเคร่ืองปลายทางจ านวน ๔๐,๐๐๐ เคร่ือง พร้อม
ทั้งจัดส่งแผนติดตั้ งอุปกรณ์สถานีฐานที่ ยังไม่ได้ติดตั้ งตามแผนด าเนินงานจนสามารถเปิด
ให้บริการครบ ๕๘๕ สถานี  แผนจัดส่งเคร่ืองทดแทน แผนจัดฝึกอบรมให้ บมจ. ทีโอที ภายใน
ก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก บมจ. ทโีอท ีและแจ้งการนับระยะเวลา
เป็น ๒ ช่วง โดยช่วงที่ ๑ นับระยะเวลาเร่ิมต้นของสัญญา โดยนับจากวันถัดจากวันลงนามใน
สัญญา (วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘) ถึงวันที่ส่งอุปกรณ์ถึงประเทศไทย (วันที่ ๑๑ ตุลาคม 
๒๕๔๘) และช่วงที่ ๒ เร่ิมนับระยะเวลาตามสญัญาอีกคร้ัง โดยนับจากวันที่ บมจ. ทโีอท ีแจ้งและ
จัดส่งใบอนุญาตตั้งและใช้เคร่ืองวิทยุโทรคมนาคมให้บริษัท (วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ์๒๕๕๐) ถึงวัน
ครบก าหนดหกเดือนตามสญัญา (วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐)  

๗. ในช่วงเวลาที่ บมจ. ทโีอท ีได้ขยายเวลาให้บริษัทปฏิบัติตามสัญญาต่อไปนั้น 
บริษัทได้ขอให้ บมจ. ทโีอท ีพิจารณาประเดน็การยกเลิกสัญญาและรับซื้ออุปกรณ์ที่บริษัทจัดซื้ อ
มาเพื่อด าเนินการตามสัญญาเป็นมูลค่ากว่า ๑,๐๗๑ ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้รับความเสียหาย
ไม่สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ และได้มีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมถึงการกระท าที่ไม่ชัดเจน
ของ บมจ. ทีโอที จากการที่บ ริษัทเข้าร่วมลงทุนกับ บมจ. ทีโอที เพื่ อปรับปรุงโครงข่าย



 

 

 

๓ 

โทรศัพทเ์คล่ือนที่ระบบ 470 MHz ซึ่งขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจากเงินลงทุนเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท อีกทั้งให้ 
บมจ. ทีโอที เสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยว่าการด าเนินการตามสัญญาดังกล่าวขัดกับ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐฯ หรือไม่ ซึ่ง
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) วินิจฉัยในเร่ืองเสรจ็ที่ ๖๘๙/๒๕๕๐ สรุปความได้ว่า การ
ด าเนินการตามสัญญาปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ 470 MHz เป็นโครงการที่เป็นการให้
เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ หากมีวงเงินหรือทรัพย์สินของการลงทุนใน
กจิการของรัฐในส่วนของรัฐและในส่วนของเอกชนที่เข้ามาร่วมลงทุน ตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทข้ึนไป 
ย่อมต้องด าเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ  

๘. ภายหลังทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 
บมจ. ทีโอที และบริษัทได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่  ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ ซึ่ งสรุปได้ว่า การ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ ต้องใช้เวลาในการด าเนินงาน
เป็นเวลานาน ประกอบกบับริษัทไม่ประสงค์จะด าเนินการตามสญัญาต่อไป ทั้งสองฝ่ายจึงเหน็ชอบ
ในการน าเสนอขออนุมัติยกเลิกสัญญา และบริษัทเสนอให้ บมจ. ทีโอที พิจารณารับซื้ ออุปกรณ์
โครงข่ายที่บริษัทได้ลงทุนและด าเนินการตามสญัญาไปแล้ว ได้แก่ 

- อุปกรณ์ชุมสาย จ านวน ๔ ชุมสาย และสถานีฐาน จ านวน ๑๕๐ สถานี ที่
น าเข้าในเที่ยวเรือแรก 

- อุปกรณ์ชุมสายที่ติดตั้งแล้ว จ านวน ๔ ชุมสาย ซึ่งพร้อมเปิดให้บริการ 
จ านวน ๑ ชุมสาย ได้แก่ ชุมสายกรุงเกษม ส าหรับในส่วนชุมสายพิษณุโลก ชุมสายนครราชสีมา 
และชุมสายพุนพิน ซึ่งยังไม่ได้ท าการติดตั้ง software และปัจจุบันบริษัทได้หยุดด าเนินการแล้ว 

- อุปกรณ์สถานีฐานในพื้ นที่รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พื้ นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และพื้ นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน ๑๓๐ สถานี ที่ติดตั้งแล้ว ซ่ึงใน
ส่วนนี้  บมจ. ทีโอที ได้ขอให้บริษัทด าเนินการติดตั้งและเปิดใช้งานก่อน เพื่อแก้ปัญหาการ
ให้บริการของ บมจ. ทโีอท ีเป็นการเร่งด่วน ซึ่ง บมจ. ทโีอท ีได้เข้าใช้ประโยชน์แล้ว โดยในพื้นที่
รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บมจ. ทีโอที ได้ขอความร่วมมือจากบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จ ากัด ให้ด าเนินการจนสามารถเปิดให้บริการโทรศัพทไ์ด้จ านวน ๕๐๐ เลขหมาย 
เพื่อให้ทนักับการเปิดใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ บมจ. ที
โอท ีมีความจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการ เพื่อให้สามารถให้บริการโทรศัพทไ์ด้ในกรณีที่มีสถานการณ์
ความไม่สงบเกดิขึ้น 

๙. เพื่อให้มีความชัดเจนในประเดน็การเลิกสัญญา บมจ. ทีโอที จึงได้มีหนังสือ
ถึงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อหารือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ระบบ 470 MHz ว่าจะต้อง
ด าเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ หรือไม่ ซึ่ ง
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้วินิจฉัยในเร่ืองเสร็จที่ ๖๖๓/๒๕๕๑ สรุปความได้ว่า 
สัญญาปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ระบบ 470 MHz มิได้ด าเนินการโดยถูกต้องตาม



 

 

 

๔ 

ขั้นตอนของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ มาตั้งแต่ต้น และเป็นกรณีที่ บมจ. 
ทีโอที ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่ประสงค์จะให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการใน
กิจการของรัฐตามโครงการอีกต่อไป จึงไม่มีขั้นตอนที่จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว  ดังนั้น หาก บมจ. ทีโอที ประสงค์จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา หรือ บมจ. ทีโอที และ
บริษัทประสงค์ที่จะตกลงยกเลิกสัญญาดังกล่าวย่อมเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่คู่สัญญา
ได้ก าหนดไว้ในสัญญา  ทั้งนี้  ในการพิจารณายกเลิกสัญญา บมจ. ทีโอที สมควรพิจารณาถึง
ผลประโยชน์และความเสียหายของรัฐ และรายงานรัฐมนตรีผู้ก ากับดูแลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
ต่อไปด้วย 

๑๐. ข้อเทจ็จริงที่ท าให้คู่สญัญามิได้ปฏบิัติให้เป็นไปตามสญัญา 
๑) การที่สัญญาปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ระบบ 470 MHz 

ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ ตั้ งแต่แรก 
เนื่องจากในขณะที่ลงนามสัญญานั้น บมจ. ทีโอที เห็นว่าบริษัทเป็นผู้ลงทุนโดยมีวงเงินลงทุนที่
เสนอมาเพียง ๙๙๕ ล้านบาท ซึ่งไม่ถึงจ านวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ ก าหนดไว้ 

๒) เกิดความล่าช้าในการขอใบอนุญาตต่างๆ จาก กทช. ซ่ึงเกนิกว่าเวลาที่ 
บมจ. ทีโอที คาดหมายไว้ มีผลให้บริษัทไม่สามารถด าเนินการปรับปรุงโครงข่ายได้เสร็จตาม
สัญญา และบริษัทได้ยกเป็นข้ออ้างว่า บมจ. ทีโอที เป็นฝ่ายผิดสัญญา ท าให้บริษัทได้รับความ
เสียหาย และเสนอขอให้ยกเลิกสัญญาและให้ บมจ. ทโีอท ีชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน ๑,๐๗๑ ล้าน
บาท  ซึ่งในเร่ืองนี้  บมจ. ทีโอที ได้โต้แย้งว่า บมจ. ทีโอที มิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา เนื่องจากการ
ออกใบอนุญาตต่างๆ เป็นอ านาจของ กทช. ซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจที่ บมจ. ทโีอที จะควบคุมได้ 
และ บมจ. ทโีอท ีได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว  การที่บริษัทขอให้ บมจ. ทโีอท ีเป็น
ฝ่ายขอบอกเลิกสัญญาและรับซื้ออุปกรณ์จากบริษัทและชดเชยค่าเสียหายนั้น เป็นการร้องขอที่ไม่
สามารถอ้างองิตามที่ระบุไว้ในสญัญาได้ 

๓) บมจ. ทีโอที พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา
ต่อไปได้ เช่น ไม่สามารถปรับปรุงโครงข่ายให้แล้วเสร็จตามสัญญา ไม่ส่งมอบเคร่ืองลูกข่าย 
๔๐,๐๐๐ เคร่ือง ภายในก าหนด ๔ เดือน และติดตั้งสถานีฐานไม่ครบตามสัญญาภายในเวลาที่
ก าหนด อีกทั้ง บมจ. ทีโอที มีหนังสือแจ้งเตือนให้บริษัทด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายใน ๑๘๐ วัน 
ซึ่งหากบริษัทไม่ด าเนินการให้แล้วเสรจ็ตามที่แจ้งกจ็ะถือว่าบริษัทปฏบิัติผิดสญัญาข้อ ๔ และข้อ ๖ 
บมจ. ทโีอที มีสิทธิบอกเลิกสัญญา เรียกค่าปรับตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๒.๑ และกรรมสิทธิ์ในตู้
และเคร่ืองโทรศัพท์สาธารณะ และโทรศัพท์ระบบ CDMA 2000 1x - 470 MHz ที่ติดตั้งตาม
สญัญาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัททั้งหมด บริษัทจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้ บมจ. ทีโอท ีในราคา ๑ 
บาท ตามสัญญาข้อ ๑๓.๑ โดยบริษัทไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จาก บมจ. 
ทีโอที ได้ ตามสัญญาข้อ ๑๒ วรรคสอง ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังมิได้ส่งมอบอุปกรณ์ใดๆ ให้เป็น
กรรมสทิธิ์ของ บมจ. ทโีอท ี



 

 

 

๕ 

เนื่องจาก บมจ. ทโีอท ีก าลังพิจารณาหาแนวทางด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สัญญา โดยค านึงถึงผลประโยชน์และความเสียหายของรัฐเป็นส าคัญ ประกอบกับประเด็นที่จะ
หารือเป็นประเดน็อนัสบืเนื่องจากค าวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงได้มีหนังสือเลขที่ ทโีอ
ที/๔๓๗ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอให้
หารือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพิ่มเติมในประเดน็ดังนี้  

๑. การที่บริษัทไม่ด าเนินงานตามสัญญาและขอให้ บมจ. ทีโอที พิจารณาเลิก
สัญญานั้น จะถือว่าสัญญาเลิกกันโดยปริยายแล้วหรือไม่ เพราะสัญญามิได้ผ่านกระบวนการตาม
ขั้นตอนของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ 

๒. จากเหตุการณ์และข้อเทจ็จริงที่เกิดขึ้น ปัจจุบันสถานภาพของสัญญายังมีผล
ใช้บังคับอยู่หรือไม่ หากปัจจุบันไม่มีผลใช้บังคับแล้วสัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลงตั้งแต่เมื่อใด เพราะ
เหตุใด แต่หากสญัญายังคงมีผลใช้บังคับอยู่ บมจ. ทโีอท ีจะใช้สทิธบิอกเลิกสญัญาได้หรือไม่ 

๓. เนื่ องจากบริษัทฯ ได้ติดตั้ งอุปกรณ์บางส่วน และ บมจ. ทีโอที ได้ขอให้
ทดลองเปิดให้บริการในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พื้ นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปแล้ว จะเกดิสทิธเิรียกร้องตามสญัญาหรือไม่ 

 

คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาข้อหารือของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีผู้แทนส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ผู้แทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลางและส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) ผู้ แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ส านักงานปลัดกระทรวง) และผู้แทน บมจ. ทโีอท ีเป็นผู้ชี้แจงข้อเทจ็จริงแล้ว มีความเหน็ดังนี้  

ประเด็นที่หนึ่ง  เห็นว่า แม้ว่าสัญญาปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ระบบ 
470 MHz (สัญญา) จะมิได้ด าเนินการโดยถูกต้องตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ มาตั้งแต่ต้น แต่สัญญาที่ท าขึ้นนั้นยังคงมีผลอยู่ตราบเท่าที่ยังไม่มี
การเลิกสัญญาหรือสิ้ นผลโดยเง่ือนเวลาหรือเหตุอื่น คู่สัญญาจึงยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่
ก าหนดในสัญญา  การที่บริษัทไม่ด าเนินงานตามสัญญาและขอให้ บมจ. ทีโอที พิจารณาเลิก
สญัญา กม็ิได้เป็นเหตุให้สญัญาเลิกกนัโดยปริยาย  

ประเด็นที่สอง  เหน็ว่า เมื่อได้ให้ความเห็นไว้ในประเดน็ที่หนึ่งแล้วว่าสญัญามิได้
เลิกกันโดยปริยาย สญัญาจึงยังมีผลใช้บังคับอยู่ระหว่างคู่สัญญา ส่วนการที่ บมจ. ทโีอท ีจะใช้สทิธิ
บอกเลิกสัญญาได้หรือไม่นั้น บมจ. ทีโอที ในฐานะคู่สัญญาจะต้องเป็นผู้พิจารณาข้อเทจ็จริงที่
เกิดขึ้นและด าเนินการตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก าหนดในสัญญาดังที่คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะพิเศษ) ได้เคยให้ความเหน็ไว้แล้วในเรื่องเสรจ็ที่ ๖๖๓/๒๕๕๑๑  

 
๑บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง  การบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้

เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ (กรณีการเลิกสัญญาปรับปรุงโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่ อนที่ระบบ 470 MHz ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)) ส่งพร้อมหนังสือส านักงาน



 

 

 

๖ 

ประเด็นที่สำม  เห็นว่า การที่บริษัทได้ติดตั้งอุปกรณ์บางส่วน และ บมจ. ทโีอท ี
ได้ขอให้ทดลองเปิดให้บริการในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พื้ นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปแล้ว จะเกิดสทิธิเรียกร้องตามสัญญาหรือไม่ ย่อมต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญาซึ่ง บมจ. ทโีอท ีในฐานะคู่สญัญาจะต้องเป็นผู้พิจารณา  

 

(ลงชื่อ) พรทพิย์  จาละ 

(คุณพรทพิย์  จาละ) 

เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สงิหาคม ๒๕๕๒ 

 

คณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๑/๐๙๘๘ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๑ ถึงส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (เรื่องเสรจ็ที่ ๖๖๓/๒๕๕๑) 
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บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การดําเนินการตามสัญญาปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ 470 MHz

ของบริษัท flat จํากัด (มหาชน) กับกิจการ dana Consortium Starcom

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มีหนังสือ ที่ ทก ๐๒๐๑.@/
๑๓๓๓ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (บมจ. ทีโอที) ได้ขอให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารหารือเกี่ยวกับสถานะของสัญญาปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470
              MHz
(สัญญา) กับกิจการร่วมค้า 0๐๓ธ0ธเห Starcom (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยบริษัทหัวเว่ย
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทสตาร์คอม จํากัด เพื่อให้ปรับปรุงโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470 MHz ของ บมจ. ทีโอที มายังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดย
สรุปความเป็นมาได้ ดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ บมจ. ทีโอที ได้ลงนามในสัญญากับบริษัท
เพื่อปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470 MHz

๒. ภายหลังจากลงนามในสัญญา บมจ. ทีโอที ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เมื่อวันที่ 
             ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อขอนําเข้าอุปกรณ์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470 MHz และขออนุญาตปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก
มาตรฐาน NMT 470 MHz เป็นมาตรฐาน CDMA 2000 1x โดยในการขออนุญาต กทช.
ขอให้ บมจ. ทีโอที ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือที่เคยอนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุและเครื่องวิทยุ
คมนาคม สถานที่การใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคม รายละเอียดของเครื่องวิทยุคมนาคมที่จะถูก
ทดแทนเพื่อประกอบการพิจารณา ทําให้ uve. ทีโอที ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและค้นหา
ข้อมูลเป็นเวลานาน ซึ่งในระหว่างจัดทําข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอ
             บการพิจารณานั้น อุปกรณ์
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470 MHz ได้ส่งถึงท่าเรือในต้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ แต่ไม่
สามารถผ่านพิธีการทางศุลกากรได้ ทําให้บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าปรับ ตู้คอนเทนเนอร์ที่
ไม่สามารถขนย้ายออกจากท่าเรือได้ และเสียค่าเช่าพื้นที่วางอุปกรณ์ บมจ. ทีโอที จึงได้ขออนุญาต
ต่อ กทช. ขอนําอุปกรณ์ดังกล่าวมาเก็บรักษาไว้ที่คลังพัสดุ โดยจะยังไม่นํามาใช้ให้บริการจนกว่า
จะได้รับอนุญาตจาก กทช.

๓. กทช. ได้อนุญาตให้บริษัทนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเซลดูล่ามาตรฐาน
CDMA 2000 1x ตราอักษร
              HUAWEI รุ่น 03715 3606 จํานวน ๑๕๐ ชุด พร้อมอุปกรณ์เพื่อ
เก็บรักษาไว้ ณ คลังพัสดุสินค้า โดยมีเงื่อนไขให้ชําระค่าปรับกรณีนําเครื่องวิทยุคมนาคมเข้ามาใน

ส่งพร้อมหนังสือ fi us ๐๕๐๑/๐๕๒๐ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ราชอาณาจักรก่อนได้รับอนุญาต อีกทั้งห้ามมิให้ส่งมอบเครื่องวิทยุคมนาคมให้ una. ทีโอที ไป
ติดตั้งใช้งานจนกว่า กทช. จะมีมติให้ une. ทีโอที ปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และใช้
เครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าวได้ หาก กทช. มีมติไม่อนุญาต
ให้ บมจ. ทีโอที ปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุดังกล่าว
บริษัทจะต้องนําเครื่องวิทยุดังกล่าวทั้งหมดออกนอกราชอาณาจักรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจาก กทช.

๕. วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ กทช. ได้อนุ
             ญาตให้ บมจ. ทีโอที ตั้งสถานีจํานวน
๕๕๕ สถานี และให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลลูล่าระบบ Digital
มาตรฐาน CDMA 2000 Lx โดยมีเงื่อนไขให้ใช้ความถีวิทยุได้จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐

๕. เมื่อครบกําหนดหกเดือนตามสัญญาคือวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓ บริษัท ไม่
สามารถปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์ระบบ CDMA 2000 1x - 470 MHz ให้เสร็จสมบูรณ์ได้
una. ทีโอที จึงได้เรียกค่าปรับกับบริษัทเป็นจํานวนเงิน ๒๑๑๐๐.๐๐๐ บาท แต่บริษัทชี้แจงว่า
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นนั้นมิได้เกิดจากบริษัท แต่เกิดจากกา
             รออกใบอนุญาตต่างๆ จาก
ant. ซึ่งไม่สามารถกําหนดเวลาที่ชัดเจนได้ จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินงาน บริษัท
จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนการผลิตและแผนเตรียมการผลิตอุปกรณ์ในส่วนที่เหลือทั้งหมด จึงขอ
ขยายระยะเวลาการดําเนินการตามสัญญาและขอปฏิเสธค่าปรับดังกล่าว

๒. จากอุปสรรคเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตต่างๆ จาก ans. เมื่อวันที่ ๑๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ UNA. ทีโอที จึงได้มีหนังสือถึงบริษัทกําหนดระยะเวลาให้บริษัทปฏิบัติตาม
สัญญาเสียใหม่ โดยขยายเวลาการปฏิบัติตามสัญญาให้สอดคล้องกับการที่ บมจ. ทีโอที ได้รับ
ใบอนุญาตจาก ก
             ทช. โดยแจ้งให้บริษัทดําเนินการปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470
MHz ของ บมจ. ทีโอที ให้เสร็จสมบูรณ์สามารถเปิดให้บริการได้ภายในกําหนดหกเดือน นับจาก
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ และให้บริษัทส่งมอบเครื่องปลายทางจํานวน ๕๐.๐๐๐ เครื่อง พร้อม
ทั้งจัดส่งแผนติดตั้งอุปกรณ์สถานีฐานที่ยังไม่ได้ติดตั้งตามแผนดําเนินงานจนสามารถเปิด
ให้บริการครบ ๕๕๕ สถานี แผนจัดส่งเครื่องทดแทน แผนจัดฝึกอบรมให้ บมจ. ทีโอที ภายใน
กําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก บมจ. ทีโอที และแจ้งการนับระยะเวลา
เป็น ๒ ช่ว
             ง โดยช่วงที่ ๑ นับระยะเวลาเริ่มต้นของสัญญา โดยนับจากวันถัดจากวันลงนามใน
สัญญา (วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕) ถึงวันที่ส่งอุปกรณ์ถึงประเทศไทย (วันที่ ๑๑ ตุลาคม
๒๕๕๕) และช่วงที่ ๒ เริ่มนับระยะเวลาตามสัญญาอีกครั้ง โดยนับจากวันที่ บมจ. ทีโอที แจ้งและ
จัดส่งใบอนุญาตตั้งและใช้เครื่องวิทยุโทรคมนาคมให้บริษัท (วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐) ถึงวัน
ครบกําหนดหกเดือนตามสัญญา (วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐)

๑. ในช่วงเวลาที่ บมจ. ทีโอที ได้ขยายเวลาให้บริษัทปฏิบัติตามสัญญาต่อไปนั้น
บริษัทได้ขอให้ บมจ. ทีโอที พิจารณาประเด็นการย
             กเลิกสัญญาและรับซื้ออุปกรณ์ที่บริษัทจัดซื้อ
มาเพื่อดําเนินการตามสัญญา เป็นมูลค่ากว่า ๑.๐๐๑ ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้รับความเสียหาย
ไม่สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ และได้มีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมถึงการกระทําที่ไม่ชัดเจน
ของ บมจ. ทีโอที จากการที่บริษัทเข้าร่วมลงทุนกับ una. ทีโอที เพื่อปรับปรุงโครงข่าย
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โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470 MHz ซึ่งขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจากเงินลงทุนเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท อีกทั้งให้
บมจ. ทีโอที เสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยว่าการดําเนินการตามสัญญาดังกล่าวขัดกับ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐฯ หรือไม่ ซึ่ง
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) วินิจฉัยในเรื่องเสร็จที่ ๒๕๓/๒๕๕๐ สรุปความได้ว่า การ
ดําเนินการตามสัญญาปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 470 MHz เป็นโครงการที่เ
             ป็นการให้
เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ หากมีวงเงินหรือทรัพย์สินของการลงทุนใน
กิจการของรัฐในส่วนของรัฐและในส่วนของเอกชนที่เข้ามาร่วมลงทุน ตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป
ย่อมต้องดําเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ
๕. ภายหลังทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)

una. ทีโอที และบริษัทได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ ซึ่งสรุปได้ว่า การ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ ต้องใช้เวลาในการดําเนินงาน
เป็นเวลานาน ประกอ
             บกับบริษัทไม่ประสงค์จะดําเนินการตามสัญญาต่อไป ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นชอบ
ในการนําเสนอขออนุมัติยกเลิกสัญญา และบริษัทเสนอให้ บมจ. ทีโอที พิจารณารับซื้ออุปกรณ์
โครงข่ายที่บริษัทได้ลงทุนและดําเนินการตามสัญญาไปแล้ว ได้แก่

- อุปกรณ์ชุมสาย จํานวน ๕ ชุมสาย และสถานีฐาน จํานวน ๑๕๐ สถานี ที่
นําเข้าในเที่ยวเรือแรก

- อุปกรณ์ชุมสายที่ติดตั้งแล้ว จํานวน ๕ ชุมสาย ซึ่งพร้อมเปิดให้บริการ
จํานวน ๑ ชุมสาย ได้แก่ ชุมสายกรุงเกษม สําหรับในส่วนชุมสายพิษณุโลก ชุมสายนครราชสีมา
และชุมสายพุนพิน ซึ่งยังไม่ได้ทําการติดตั้ง 80พ
             ณา๐ และปัจจุบันบริษัทได้หยุดดําเนินการแล้ว

- อุปกรณ์สถานีฐานในพื้นที่รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน ๑๓๐ สถานี ที่ติดตั้งแล้ว ซึ่งใน
ส่วนนี้ บมจ. ทีโอที ได้ขอให้บริษัทดําเนินการติดตั้งและเปิดใช้งานก่อน เพื่อแก้ปัญหาการ
ให้บริการของ บมจ. ทีโอที เป็นการเร่งด่วน ซึ่ง บมจ. ทีโอที ได้เข้าใช้ประโยชน์แล้ว โดยในพื้นที่
รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บมจ. ทีโอที ได้ขอความร่วมมือจากบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จํากัด ให้ดําเนินการจนสามารถเป
             ิดให้บริการโทรศัพท์ได้จํานวน ๕๐๐ เลขหมาย
เพื่อให้ทันกับการเปิดใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ une. ที
โอที มีความจําเป็นต้องเร่งดําเนินการ เพื่อให้สามารถให้บริการโทรศัพท์ได้ในกรณีที่มีสถานการณ์
ความไม่สงบเกิดขึ้น

๓. เพื่อให้มีความชัดเจนในประเด็นการเลิกสัญญา une. ทีโอที จึงได้มีหนังสือ

ถึงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470 MHz ว่าจะต้อง
ดําเนินการตามขั้นตอนของพระ
             ราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ หรือไม่ ซึ่ง
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้วินิจฉัยในเรื่องเสร็จที่ ๒อ๓/๒๕๕๑ สรุปความได้ว่า
สัญญาปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470 MHz มิได้ดําเนินการโดยถูกต้องตาม
             [END PAGE 3]
             ๕

ขั้นตอนของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ มาตั้งแต่ต้น และเป็นกรณีที่ บมจ.

aya 4g  1    อ       1   4,  ra    vo    -
ทีโอที ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่ประสงค์จะให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการใน

กิจการของรัฐตามโครงการอีกต่อไป จึงไม่มีขั้นตอนที่จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ดังนั้น หาก บมจ. ทีโอที ประสงค์จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา หรือ บมจ. ทีโอที และ
บริษัทประสงค์ที่จะตกลงยกเลิกสัญญาดังกล่าวย่อมเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คู่สัญญา

ได้กําหนดไว้ในสัญญา ทังนี่ 
             ในการพิจารณายกเลิกสัญญา บมจ. ทีโอที สมควรพิจารณาถึง
ผลประโยชน์และความเสียหายของรัฐ และรายงานรัฐมนตรีผู้กํากับดูแลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี

ต่อไปด้วย
๑๐. ข้อเท็จจริงที่ทําให้คู่สัญญามิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา

๑) การทีสัญญาปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคลือนที่ระบบ 470 MHz

ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ ตั้งแต่แรก

เนื่องจากในขณะที่ลงนามสัญญานั้น une. flat เห็นว่าบริษัทเป็นผู้ลงทุนโดยมีวงเงินลงทุนที่

เสนอมาเพียง ๓๓๕ ล้านบาท ซึ่งไม่ถึงจํานวน ๑.๐๐๐ ล้านบาท ตามที่พ
             ระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ กําหนดไว้

๒) เกิดความล่าข้าในการขอใบอนุญาตต่างๆ จาก กทช. ซึ่งเกินกว่าเวลาที่
บมจ. ทีโอที คาดหมายไว้ มีผลให้บริษัทไม่สามารถดําเนินการปรับปรุงโครงข่ายได้เสร็จตาม
สัญญา และบริษัทได้ยกเป็นข้ออ้างว่า บมจ. ทีโอที เป็นฝ่ายผิดสัญญา ทําให้บริษัทได้รับความ
Game และเสนอขอให้ยกเลิกสัญญาและให้ una. flat ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน ๑.๐๓๑ au
บาท ซึ่งในเรื่องนี้ บมจ. ทีโอที ได้โต้แย้งว่า บมจ. ทีโอที มิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา เนื่องจากการ
ออกใบอนุญาตต่างๆ เป็นอํานาจของ กทช. ซ
             ึ่งอยู่นอกเหนืออํานาจที่ บมจ. ทีโอที จะควบคุมได้
uaz บมจ. ทีโอที ได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว  การที่บริษัทขอให้ บมจ. ทีโอที เป็น
ฝ่ายขอบอกเลิกสัญญาและรับซื้ออุปกรณ์จากบริษัทและชดเชยค่าเสียหายนั้น เป็นการร้องขอที่ไม่
สามารถอ้างอิงตามที่ระบุไว้ในสัญญาได้

๓) บมจ. ทีโอที พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา

ต่อไปได้ เช่น ไม่สามารถปรับปรุงโครงข่ายให้แล้วเสร็จตามสัญญา ไม่ส่งมอบเครื่องลูกข่าย
๕๐.๐๐๐ เครื่อง ภายในกําหนด ๕ เดือน และติดตั้งสถานีฐานไม่ครบตามสัญญาภายในเวลาที่
กําหนด 
             dave una. ทีโอที มีหนังสือแจ้งเตือนให้บริษัทดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน odo Tu
ซึ่งหากบริษัทไม่ดําเนินการให้แล้วเสร็จตามที่แจ้งก็จะถือว่าบริษัทปฏิบัติผิดสัญญาข้อ ๕ และข้อ ๒
una. ทีโอที มีสิทธิบอกเลิกสัญญา เรียกค่าปรับตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๒.๑ และกรรมสิทธิ์ในตู้
และเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ และโทรศัพท์ระบบ CDMA 2000 1x - 470 MHz ที่ติดตั้งตาม
สัญญาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัททั้งหมด บริษัทจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้ บมจ. ทีโอที ในราคา ๑
บาท ตามสัญญาข้อ ๑๓.๑ โดยบริษัทไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่า
             ยใด ๆ จาก บมจ.

ทีโอที lo ตามสัญญาข้อ ow วรรคสอง ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังมิได้ส่งมอบอุปกรณ์ใด ๆ ให้เป็น

ว          aya
กรรมสทธิของ UNA. ทีโอที
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เนื่องจาก บมจ. ทีโอที กําลังพิจารณาหาแนวทางดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สัญญา โดยคํานึงถึงผลประโยชน์และความเสียหายของรัฐเป็นสําคัญ ประกอบกับประเด็นที่จะ
หารือเป็นประเด็นอันสืบเนื่องจากคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงได้มีหนังสือเลขที่ ทีโอ
ที/๕๓๐ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอให้
หารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพิ่มเติมในประเด็นดังนี้
๑. การที่บริษัทไม่ดําเนินงานตามสัญญาและขอให้ บมจ. ทีโอที พิจารณาเลิก
ญูญานั้น จะถือว่าสัญญาเลิกกันโดยปริยายแล้วหรือไ
             ม่ เพราะสัญญามิได้ผ่านกระบวนการตาม
๒. จากเหตุการณ์และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ปัจจุบันสถานภาพของสัญญายังมีผล
ใช้บังคับอยู่หรือไม่ หากปัจจุบันไม่มีผลใช้บังคับแล้วสัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลงตั้งแต่เมื่อใด เพราะ
เหตุใด แต่หากสัญญายังคงมีผลใช้บังคับอยู่ บมจ. ทีโอที จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่
๓. เนื่องจากบริษัทฯ ได้ติดตั้งอุปกรณ์บางส่วน และ บมจ. ทีโอที ได้ขอให้
ทดลองเปิดให้บริการในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปแล้ว จะเกิดสิทธิเรียกร้องตามสัญญาหร
             ือไม่

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาข้อหารือของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีผู้แทนสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ผู้แทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลางและสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(สํานักงานปลัดกระทรวง) และผู้แทน une. Matt เป็นผู้ชี่แจงข้อเท็จจริงแล้ว มีความเห็นดังนี่

goa    1  va     ซ      1    y   a  a
ประเด็นที่หนึ่ง เห็นว่า แม้ว่าสัญญาปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ร
             ะบบ

470 MHz (สัญญา) จะมิได้ดําเนินการโดยถูกต้องตามข้นตอนที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่า

ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ มาตั้งแต่ต้น แต่สัญญาที่ทําขึ้นนั้นยังคงมีผลอยู่ตราบเท่าทียังไม่มี

ร.
ม

การเลิกสัญญาหรือสินผลโดยเงื่อนเวลาหรือเหตุอิน คู่สัญญาจึงยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที

กําหนดในสัญญา การทีบริษัทไม่ดําเนินงานตามสัญญาและขอให้ บมจ. ทีโอที พิจารณาเลิก

สัญญา ก็มิได้เป็นเหตุให้สัญญาเลิกกันโดยปริยาย
ร     oad   y           aod  ขซ่า  ayy
ประเด็นที่สอง เห็นว่า เมื่อได้ให้ความเห็นไว้ในประเด็นที่ห
             นึ่งแล้วว่าสัญญามิได้

เลิกกันโดยปริยาย สัญญาจึงยังมีผลใช้บังคับอยู่ระหว่างคู่สัญญา ส่วนการที บมจ. ทีโอที จะใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญาได้หรือไม่นั้น บมจ. ทีโอที ในฐานะคู่สัญญาจะต้องเป็นผู้พิจารณาข้อเท็จจริงที
เกิดขึ้นและดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาดังที่คณะกรรมการกฤษฎีกา

(คณะพิเศษ) ได้เคยให้ความเห็นไว้แล้วในเรื่องเสร็จที่ จ๐๓ eco”

๑บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้
เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ (กรณีการเลิกสั
             ญญาปรับปรุงโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470 MHz ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)) ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน
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ร      1    alae yon &        1           a
ประเด็นทีสาม  เห็นว่า การที่บริษัทได้ติดตั้งอุปกรณ์บางส่วน และ บมจ. ทีโอที

ได้ขอให้ทดลองเปิดให้บริการในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปแล้ว จะเกิดสิทธิเรียกร้องตามสัญญาหรือไม่ ย่อมต้องเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาซึ่ง บมจ. ทีโอที ในฐานะคู่สัญญาจะต้องเป็นผู้พิจารณา

(ลงชื่อ) พรทิพย์ จาละ
(คุณพรทิพย์ จาละ)

เลขาธิการค ณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สิงหาคม ๒๕๕๒

คณ
             ะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด fi us ๐๓๐๑/๐๕๓๕๕ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๑ ถึงสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ ๒๐๓/๒๕๕๑)
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